

Dauer:

1 Tag

Ort:

Düsseldorf oder regional, wenn sich alle Teilnehmer an einem Ort befinden

Ziel:

Erkennen der Grundsätze des strukturierten Arbeitens im Projektmanagement in der Praxis mit Beispielen der Project@vance – Prozesse und Project@vance – Tools.

Inhalt:

- Qualität & Veränderungen
- Chancen & Risiken
- Prozesse
- Grundlegende Prozesse im Projektmanagement
- Teamarbeit und Rollen in der Praxis
- Risikomanagement in der Angebotsphase
- Der richtige Start eines Projektes
- Kostentransparenz und Kostensicherheit in der Projektüberwachung
- Lernen aus Erfahrung und Fehlern am Projektende
- Der PDCA-Zyklus
- Die Bedeutung der Terminplanung

Zielgruppe:

Projektleiter, Projektingenieure, Teilprojektleiter,
Vorgesetzte der Projektleiter, Projekteinkäufer, Kaufmännische Projektbearbeiter

Teilnehmerzahl:

5-20

Anmerkungen:

Das Seminar stellt die wesentliche Problematik und Methodik im Projektmanagement anhand Project@vance - Prozesse & Tools aus der Praxis vor. Die Ausrichtung der Tools bezieht sich auf Projekte im Bau und Anlagenbau mit einer Größenordnung von ca. 1-20 Mio. Euro.

Kosten:

ca. 350 Euro/Teilnehmer zzgl. MwSt in Abhängigkeit aller Rahmenbedingungen