

**Dauer:**

1 Tag

**Ort:**

Düsseldorf oder regional, wenn sich alle Teilnehmer an einem Ort befinden

**Ziel:**

Verstehen der Bedeutung von Tools im Projektmanagement anhand Beispielen der Project@vance – Tools aus der Praxis. Kennenlernen von Tools, die vorhandene Systeme ergänzen. Inspiration sammeln zur Verbesserung der eigenen Tools.

**Inhalt:**

- Was sind gute Tools und was sind schlechte Tools?
- Was heißt Projektcontrolling und was sollte es nicht sein?
- Sind Checklisten sinnvoll?
- Warum sind Schnittstellen zu Systemen so wichtig?
- Jedem Tool ein Prozess: Projektmanagement – Prozesse von Project@vance
- Project@vance – Tools aus der Praxis

**Zielgruppe:**

Projektleiter, Projektingenieure, Teilprojektleiter,  
Vorgesetzte der Projektleiter, Projekteinkäufer, Kaufmännische Projektbearbeiter

**Teilnehmerzahl:**

5-20

**Anmerkungen:**

Das Seminar stellt die Bedeutung von Tools im Projektcontrolling mit Beispielen der Project@vance - Tools aus der Praxis vor. Tools, die Systeme ergänzen, werden vorgestellt. Die Ausrichtung der Tools bezieht sich auf Projekte im Bau und Anlagenbau mit einer Größenordnung von ca. 1-20 Mio. Euro.

**Kosten:**

ca. 350 Euro/Teilnehmer zzgl. MwSt in Abhängigkeit aller Rahmenbedingungen