Projektmanagement-Tools L d@vance|

im Unternehmen

Akademie

Dauer:
1Tag

Ort:
Disseldorf oder regional, wenn sich alle Teilnehmer an einem Ort befinden

Ziel:
Verstehen der Bedeutung von Tools im Projektmanagement anhand Projektmanagement-Tools im
Unternehmen. Reflexion der Tools, die vorhandene Systeme ergédnzen.

Inhalt:

e Was sind gute Tools und was sind schlechte Tools?

e Was heillt Projektcontrolling und was sollte es nicht sein?

e Sind Checklisten sinnvoll?

e  Warum sind Schnittstellen zu Systemen so wichtig?

e Jedem Tool ein Prozess: Projektmanagement — Prozesse im Unternehmen
e Projektmanagement — Tools im Unternehmen

Zielgruppe:
Projektleiter, Projektingenieure, Teilprojektleiter,
Vorgesetzte der Projektleiter, Projekteinkaufer, Kaufmannische Projektbearbeiter

Teilnehmerzahl:
5-20

Anmerkungen:
Das Seminar stellt die Bedeutung von Tools im Projektcontrolling mit Beispielen der
Projektmanagement - Tools im Unternehmen vor. Tools, die Systeme erganzen, werden reflektiert.

Kosten:

ca. 350 Euro/Teilnehmer zzgl. MwSt in Abhingigkeit aller Rahmenbedingungen.

Im Preis enthalten ist nicht die erforderliche Vorarbeit, um die Prozesse & Tools im Unternehmen zu
identifizieren und in die Schulung zu integrieren.

Je nach Reifegrad der vorhandenen Prozesse & Tools erfolgt eine Fokussierung auf die Nutzung oder
eine Diskussion bzgl. der Weiterentwicklung.



